

عناوین مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار محترم و مدیران استانی به شهرستان ازنا (دوم و سوم آذر ماه ۸۶)

ردیف	عنوان مصوبه	مجری / پیگیر	زمان اجرا	شرح اقدامات انجام شده	در دست اقدام	اقدام شده	اقدام نشده
۱	مجمع مسکونی ۸۵ واحدی مسکن و شهرسازی توسط مسکن و شهرسازی و با همکاری شهرداری و ثبت اسناد حداکثر تا پایان آذر ۸۶ طبق توافقات قبلی و با انجام امور مربوطه تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.	مسکن و شهرسازی	تا پایان آذر ۸۶				
۲	پیش بینی عرصه مناسب جهت احداث ساختمان سازمان تبلیغات اسلامی و ایجاد خانه جوان و با همکاری مسکن و شهرسازی و فرمانداری حداکثر تا ۸۶/۹/۱۵ اقدام گردد.	فرمانداری ، مسکن و شهرسازی	۲ هفته				
۳	به منظور بررسی مشکلات صنایع کوچک و بزرگ شهرستان کارگروهی با محوریت معاونت برنامه ریزی و با حضور مدیران آب منطقه ای ، سازمان صنایع و معادن ، سازمان کار و امور اجتماعی ، اداره کل تعاون ، شرکت شهرکها ، سازمان تامین اجتماعی ، فرمانداری ، گمرک ، شهرداری ازنا و بانکهای عامل و سایر دستگاهها حسب مورد تشکیل شود و ضمن بررسی ، موانع و مشکلات راه شناسایی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.	معاونت برنامه ریزی استانداری	۲ هفته				
۴	در ارتباط با حمایت از واحدهای کوچک و بزرگ سنگبری که یکی از صنایع اساسی و محوری استان می باشد شرکت تعاون کوثر موظف است ظرفیت تولید خود را به گونه ای تقویت کند که ماده اولیه کلیه صنایع سنگبری شهرستان ازنا را بدون نوبت و متناسب با ظرفیت واحدهای سنگبری به موقع تامین نماید.	معاونت برنامه ریزی ، صنایع و معادن ، شرکت شهرکها	۱ ماه				

عناوین مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار محترم و مدیران استانی به شهرستان ازنا (دوم و سوم آذر ماه ۸۶)

ردیف	عنوان مصوبه	مجری / پیگیر	زمان اجرا	شرح اقدامات انجام شده	در دست اقدام	اقدام شده	اقدام نشده
۱ ۵	در ارتباط با بررسی حل مشکلات منطقه ویژه اقتصادی ازنا با محوریت معاونت برنامه ریزی و فرمانداری نسبت به شناسایی مسائل مرتبط با گمرک و برقراری سکو و دفتر گمرکی در محل منطقه ویژه اقتصادی با استفاده از اعتبارات استانی و مشارکت صاحبان صنایع اقدام تا مشکلات مربوطه مرتفع گردد و با توجه به کاربری عام منطقه ساختار مدیریتی آن تشکیل و فعال گردد.	معاونت برنامه ریزی ، فرمانداری	۱ ماه				
۶	در راستای کمک به تجهیز ایستگاههای صدا و سیما مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال توسط استانداری از محل اعتبارات توازن منطقه ای در سال جاری اختصاص و تا پایان سال ۸۶ به نتیجه برسد .	معاونت برنامه ریزی ، صدا و سیما	تا پایان سال جاری				
۷	در راستای اجرایی شدن مصوبات سفر ریاست محترم جمهور و شروع عملیات اجرایی احداث خط انتقال آب شرب ازنا علاوه بر ۵ میلیارد ریال مصوب شده قبلی از محل اعتبارات توازن منطقه ای سال ۸۶ نیز مبلغ ۵ میلیارد ریال توسط استانداری جهت خط انتقال آب به پروژه مذکور اضافه شود (خارج از پروژه سد کمندان) و جهت تکمیل آن شرکت آب و فاضلاب نسبت به پیش بینی حداقل ۴ میلیارد ریال اعتبار در سال ۸۷ جهت تکمیل و بهره برداری مخازن و منابع آب شهری تا پایان شهریور ۸۷ اقدام نماید .	معاونت برنامه ریزی ، آب و فاضلاب شهری ، دفتر فنی آب منطقه	تا شهریور ۸۷				
۸	در راستای تامین وسائط نقلیه عمومی (تاکسی و مینی بوس) شهرستان به هر اندازه که متقاضی واجد شرایط باشد ، استان از محل تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده به هر اندازه که نیاز باشد اختصاص دهد .	معاونت برنامه ریزی ، فرمانداری	تا پایان سال مالی				

عناوین مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار محترم و مدیران استانی به شهرستان ازنا (دوم و سوم آذر ماه ۸۶)

ردیف	عنوان مصوبه	مجری / پیگیر	زمان اجرا	شرح اقدامات انجام شده	در دست اقدام	اقدام شده	اقدام نشده
۹	دستگاههای اجرایی شهرستان تمام تلاش و توان خود را در راستای شناسایی ، جذب و حمایت سرمایه گذاران در صنایعی که اشباع نشده اند به کار گیرند .	معاونت برنامه ریزی	تا پایان سال مالی				
۱۰	براساس بازدید استاندار محترم و مدیر کل راه آهن ناحیه اراک مقرر گردید اداره کل مذکور نسبت به اجرای زیرگذر در محل روستای کرچیان جهت تسهیل در تردد روستاهای طیان ، بیدستانه و قلعه رستم اقدام و اداره کل راه و ترابری استان نیز نسبت به احداث و آسفالت راه دسترسی طرفین زیرگذر تا پایان سال جاری اقدام نماید .	راه آهن ناحیه اراک ، راه و ترابری استان	تا پایان سال جاری				
۱۱	مدیر کل راه آهن ناحیه اراک نسبت به پیگیری اختصاص یک قطار ویژه مسافری ، دورود ، ازنا ، ایلیکچیز ، اراک و تهران اقدامات لازم را انجام دهد .	راه آهن ناحیه اراک ، فرمانداری	۲ ماه				
۱۲	با همکاری و هماهنگی اداره کل راه آهن ناحیه اراک و سرمایه گذاری شرکت فروآلیاز مسئله ایجاد ایستگاه راه آهن (بارانداز) جهت بارگیری و حمل و نقل فرآورده های شرکت فروآلیاز و مبادی خروجی کشور و مصارف داخلی اقدام نماید .	راه آهن ناحیه اراک ، فرمانداری ، دفتر فنی	۲ ماه				
۱۳	مقرر شد جهت احداث پایگاه بهداشتی مومن آباد ضمن اینکه در دستور کار مرکز بهداشت قرار گیرد ساختمان آن نیز تا پایان شهریور ۸۷ تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد .	دانشگاه علوم پزشکی استان	تا پایان شهریور ۸۷				
۱۴	فرمانداری اطلاعات روستاهای بالای ۸۰ خانوار با ۴۰۰ نفر جمعیت را جهت راه اندازی دهیارها براساس ضوابط ابلاغ شده قبلی به دفتر امور روستایی استانداری اعلام نماید .	دفتر امور روستایی ، فرمانداری	تا پایان سال ۸۶				

عناوین مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار محترم و مدیران استانی به شهرستان ازنا (دوم و سوم آذر ماه ۸۶)

ردیف	عنوان مصوبه	مجری / بیکبر	زمان اجرا	شرح اقدامات انجام شده	در دست اقدام	اقدام شده	اقدام نشده
۱۵	اختصاص مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل مزاد درآمد سال ۸۶ جهت آبرسانی به روستای گرجی	معاونت برنامه ریزی ، آب و فاضلاب روستایی	تا پایان سال مالی ۸۶				
۱۶	اختصاص مبلغ ۷۴۰ میلیون ریال اعتبار از محل مزاد درآمد سال ۸۶ جهت تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری ازنا	معاونت برنامه ریزی ، مسکن و شهرسازی	تا پایان سال مالی ۸۶				
۱۷	دفتر امور روستایی نسبت به تامین اعتبار به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۸۸ (مناطق محروم) جهت بهسازی روستای گلی جرد و به طور مشخص در راستای احداث پل در داخل روستا با مسئولیت بنیاد مسکن در سال جاری اقدام نماید .	دفتر امور روستایی ، بنیاد مسکن	تا پایان سال مالی				
✓ ۱۸	بنیاد مسکن نسبت به افزایش سهم مقاوم سازی مسکن روستایی سال ۸۶ شهرستان ازنا تا سقف ۱۰۰۰ واحد اقدام و نسبت به شروع عملیات اجرایی آنها تسریع نماید .	بنیاد مسکن	تا پایان سال جاری				
۱۹	مطالعه و احداث خط دوم جاده ازنا - شازند تا پایان سال ۸۸	راه و ترابری	تا پایان سال ۸۶				
✓ ۲۰	تکمیل آسفالت جاده آشورآباد به مومن آباد حد قاصل روستای شاطر به طول ۳ کیلومتر	راه و ترابری	پایان سال ۸۶				
✓ ۲۱	اداره کل راه و ترابری نسبت به احداث پل زیرگذر جهت روستای دربند در محل تقاطع جاده چهارخطه ازنا - دورود حداکثر تا پایان سال جاری اقدام نماید .	راه و ترابری	پایان سال مالی ۸۶				
✓ ۲۲	اداره کل راه و ترابری نسبت به تکمیل زیرگذر و دسترسی های پل پیرعباد تا پایان سال ۸۶ اقدام نماید .	راه و ترابری	تا پایان سال ۸۶				

عناوین مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار محترم و مدیران استانی به شهرستان ازنا (دوم و سوم آذر ماه ۸۶)

ردیف	عنوان مصوبه	مجری / پیگیر	زمان اجرا	شرح اقدامات انجام شده	در دست اقدام	اقدام شده	اقدام نشده
✓ ۲۳	اداره کل راه و ترابری پیگیری لازم جهت تسریع در اجرای تقاطع غیر همسطح ورودی ازنا به شازند تا پایان سال جاری را به عمل آورده و پروژه را به پایان برساند .	راه و ترابری	تا پایان سال جاری				
✓ ۲۴	آسفالت جاده روستایی ازنا - آشورآباد - بیدستانه به طول ۱۰ کیلومتر	راه و ترابری	تا پایان سال ۸۶				
✓ ۲۵	شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به پیگیری تبدیل ناحیه صنعتی مرزبان به شهرک صنعتی شماره ۲ ازنا اقدام نماید . همچنین در جهت توسعه شهرک مذکور نسبت به افزایش ۵۰ هکتار دیگر به مساحت موجود اقدام نماید .	شرکت شهرکهای صنعتی و منابع طبیعی	۱۰ روز				
۲۶	اختصاص مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل توازن منطقه ای سال ۸۶ جهت تکمیل منطقه ویژه اقتصادی ازنا	معاونت برنامه ریزی و شرکت شهرکهای صنعتی	تا پایان سال مالی				

عناوین مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار محترم و مدیران استانی به شهرستان ازنا (دوم و سوم آذر ماه ۸۶)

ردیف	عنوان مصوبه	مجری / پیگیر	زمان اجرا	شرح اقدامات انجام شده	در دست اقدام	اقدام شده	اقدام نشده
۲۷ ✓	به منظور گازرسانی به شهرک صنعتی شماره ۲ مرزیان با مشارکت شرکت گاز و صاحبان صنایع مستقر در شهرک و همکاری فرمانداری شرکت شهرکهای صنعتی ارزیابی سریع انجام تا موضوع به نتیجه برسد .	شرکت شهرکهای صنعتی ، فرمانداری ، شرکت گاز	تا پایان سال جاری				
۲۸ ✓	به منظور گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی در مسیر محور ازنا به دورود حد فاصل ورودی شهر ازنا تا شهرک صنعتی پیگیری و اقدام لازم توسط شرکت گاز استان و فرمانداری به عمل آید .	شرکت گاز ، فرمانداری	تا پایان سال جاری				
۲۹ ✓	در راستای ایجاد پایگاه انتقال خون بنا شد با تشکیل جلسه ای با حضور فرماندار ، رییس سازمان انتقال خون استان و مدیر شبکه بهداشت شهرستان زمینه راه اندازی پایگاه انتقال خون شهرستان مذکور ظرف مدت یک ماه فراهم شود .	فرمانداری ، سازمان انتقال خون ، شبکه بهداشت شهرستان	۱ ماه				
۳۰ ✓	مرکز آموزش فنی و حرفه ای نسبت به آموزش و ارتقاء مهارت های مرتبط با صنعت سنگ اقدام نماید .	معاونت پشتیبانی و منابع انسانی ، فنی و حرفه ای	تا پایان سال جاری				
۳۱ ✓	اداره کل نوسازی مدارس نسبت به تسریع در تکمیل سالن ورزشی دانش آموزی در دست اجرا شهر مومن آباد تا پایان شهریور سال ۸۷ اقدام نماید .	نوسازی مدارس	تا پایان شهریور ۸۷				
۳۲ ✓	سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان نسبت به مطالعه و ارائه طرح گردشگری روستای امامزاده قاسم تا پایان سال جاری اقدام نماید .	سازمان میراث فرهنگی	تا پایان سال جاری				
۳۳ ✓	بررسی امکان صدور مجوز حفر چاه در دهستان جابلق غربی توسط آب منطقه ای لرستان	آب منطقه ای لرستان	تا پایان سال جاری				

عناوین مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار محترم و مدیران استانی به شهرستان ازنا (دوم و سوم آذر ماه ۸۶)

ردیف	عنوان مصوبه	مجری / پیگیر	زمان اجرا	شرح اقدامات انجام شده	در دست اقدام	اقدام شده	اقدام نشده
۳۴ ✓	اداره کل اوقاف نسبت به ایجاد زیرساختهای گردشگری از جمله زائرسرا و احداث سرویسهای بهداشتی ظرف مدت ۳ ماهه اول سال ۸۷ اقدام نماید .	اوقاف و امر خیریه استان	تا پایان خرداد ۸۷				
۳۵ ✓	با پیگیری دفتر فنی و دفتر امور شهری استانداری شرایط لازم جهت الحاق شهرک المهدی به شهر ازنا فراهم گردد .	دفتر فنی ، دفتر امور شهری	۲ ماه				
۳۶ ✓	دفتر فنی ظرف یک هفته وضعیت خانه های عالم در دست اجرا (پیشرفت ، کیفیت ، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام) شهرستان را مشخص و اعلام نماید .	دفتر فنی	۱ هفته				
۳۷ ✓	اداره برق شهرستان هزینه برق مصلاهی امام جعفر صادق (ع) را صرفا از زمان نصب کنتور محاسبه نماید .	اداره برق شهرستان ، فرمانداری	دو هفته				
۳۸ ✓	شهرداری ازنا ، شورای شهر و فرمانداری تا تاریخ ۸۶/۹/۳۰ نسبت به تعیین تکلیف نحوه بهره برداری از ساختمان شهرداری اقدام نمایند به گونه ای که ساختمان حداکثر تا پایان سال ۸۶ تکمیل شود .	فرمانداری ، شهرداری ازنا	تا پایان سال ۸۶				
۳۹ ✓	مجتمع فرهنگی هنری شهرستان حداکثر تا پایان خرداد ۸۷ توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تکمیل و به بهره برداری برسد .	ارشاد اسلامی	تا پایان خرداد ۸۷				
۴۰ ✓	سازمان جهاد کشاورزی نسبت به برقی نمودن چاههای کشاورزی شهرستان تا پایان سال ۸۷ اقدام نماید .	سازمان جهاد کشاورزی	تا پایان سال ۸۷				
۴۱ ✓	فرمانداری با همکاری بخشداریها و کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شناسایی ساختمانهای بلااستفاده با اعلام وضعیت ساختمان و علت عدم استفاده از آن و موارد پیشنهادی در راستای استفاده بهینه از آن جهت اخذ تصمیم به استانداری اعلام نمایند .	فرمانداری	۱ ماه				
۴۲ ✓	تعیین و تکلیف و واگذاری قطعی اراضی محمودآباد جهت جابجایی پادگان ۰۷ توسط منابع طبیعی و ارتش	منابع طبیعی ، ارتش	۲ ماه				